



MÉLYKÚT VÁROS POLGÁRMESTERE

6449 Mélykút, Petőfi tér 1.

Telefon: 77/560-001; Telefax: 77/560-030

E-mail: hivatal@melykut.hu

Ikt. szám: 100-8/2022.

ELŐTERJESZTÉS

MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2022. január 25. napján tartandó ülésére.

Tárgy: Tájékoztató Mélykút Város Önkormányzat pályázatainak állásáról

Az előterjesztést készítette: Kósa Róbertné lakosságszolgálati csoportvezető *Kerény*

Az előterjesztés készítésében közreműködött: -

Melléklet: -

Döntési javaslatok száma: 1 db

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

A határozati-javaslat elfogadásához **egyszerű többség** szükséges.

Törvényességi észrevételem nincs.

Dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyző

távollétében:

Dr. Szalai Judit
Dr. Szalai Judit

aljegyző



Tisztelt Képviselő Testület!

Az alábbiak szerint tájékoztatom a T. Képviselő-testületet Mélykút Város Önkormányzat által benyújtott, elnyert, megvalósítás és előkészítés alatt lévő vagy már benyújtott, de még el nem bíralt pályázatairól:

A.) Elnyert, megvalósítás alatti pályázatok:

1. TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00002 Bölcsőde építése Mélykúton

Pályázat tartalma: 48 férőhelyes bölcsőde építése a Mélykút Hunyadi utca 5. szám alatti ingatlanon.

A pályázatról szóló pozitív döntést önkormányzatunk 2019. október 07-én kapta kézhez. A Támogatási Szerződés aláírása 2019. december 16-án megtörtént, a hatályba lépés dátuma az aláírás napja. A hatályos Támogatási Szerződés szerinti megvalósítás határideje: 2022. március 31.

A pályázathoz kapcsolódóan 5 kifizetési kérelem és 4 szakmai beszámoló került benyújtásra, melyeket az irányító hatóság hiánypótlás nélkül jóváhagyott, az elszámolásra került támogatási összeg 293.054.119 Ft. Az építési munkák 2021. július 21-én elérték a 75 %-os készültséget, melyet a vállalkozó leszámolt és a kifizetési kérelemben benyújtásra került.

A kivitelezési szerződés módosítására 2021. október 29-én került sor, melyben módosításra került a befejezés határideje, amely 90 nappal tolódott, valamint a vállalkozási díj, amely 257.984.343 Ft + Áfa összegre módosult. A 23.234.813 Ft + Áfa összegre beruházási hitelt vettünk fel, melyre a kormányzati engedélyt 2021. december végén megkaptuk, így a hitelszerződés hatályba lépett.

A bölcsődéhez kapcsolódó eszközbeszerzésre vonatkozó Támogatási Szerződés jóváhagyása 2021. novemberében megtörtént.

2. VP6-7.2.1.4-7 Tanyák infrastrukturális fejlesztése

Pályázat tartalma: 6 db tanyás ingatlanon napelemes rendszer, 4 tanyás ingatlanon szennyvíztisztító rendszer kiépítése.

A pályázathoz kapcsolódó Támogatói Okiratot 2019. október 01-én kaptuk kézhez.

A pályázathoz kapcsolódó egyéb feladatok ellátására a szerződések teljeskörűen megkötésre kerültek.

Az 50 %-os készültségre vonatkozó kivitelezés és a hozzá kapcsolódó költségek elszámolása megtörtént, a kifizetési kérelmünk jóváhagyásra került 12.265.397 Ft értékben.

A vállalkozási szerződés szerint a munkák befejezésének határidejét 2022. január 14-re módosítottuk.

3. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01200 Mélykút Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

A pályázathoz kapcsolódóan 2018. június 30-i dátummal kifizetési kérelem, 2018. augusztus 27-én a záró beszámoló és kifizetési kérelem benyújtásra került. A záró beszámoló és kifizetési kérelem hiánypótlását 2020. április 01-én kaptuk kézhez, majd annak teljesítését követően a beszámolókat és a kifizetési kérelmünket 2020. április 27-én hagyták jóvá, a pályázat fenntartási időszakba lépett, az erről szóló értesítő levelet még nem kaptuk meg.

4. TOP-1.1.1.-15-BK1-2016-00003 Iparterület fejlesztése Mélykúton

A 2021. május 10-én kelt tájékoztató levél szerint a projektzárás megtörtént, a projekt 2020. június 03-án fenntartási időszakba lépett.

5. TOP-2.1.2-15-BK1-2015-00007. Mélykút városközpont rekonstrukciója

Pályázat tartalma: fedett piac építése, játszótéri játékok elhelyezése, zöldfelület megújítása

Pályázat nyertességéről szóló értesítést 2017. május 02-án kaptuk kézhez, a Támogatási szerződés hatályba lépésének dátuma: 2017. június 14.

Tervezett megvalósítási időtartam: 2017. november 01 – 2021. április 30.

A pályázathoz kapcsolódóan 9 támogatási szerződés módosítás került benyújtásra, melyből 8-at az Irányító Hatóság jóváhagyott.

A pályázattal kapcsolatban 5 beszámoló és 5 kifizetési kérelem került benyújtásra, melyeket az Irányító Hatóság jóváhagyott, a teljes támogatási összeg elszámolása megtörtént. Támogatás összege: 160.860.000 Ft, az önkormányzat által biztosított önerő összege: 22.521.566 Ft.

A záró beszámolóhoz kapcsolódó hiánypótlást teljesítettük, elbírálása folyamatban van.

6. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat alapján egyedi költségvetési támogatás igénybevétele

A Kormány az 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozatban döntött Mélykút Város Önkormányzat művelődési és sportcentrum kialakítása I. ütem megvalósítása érdekében 380 millió Ft összegű támogatásról. A Mélykúti művelődési és sportcentrum beruházás újragondolása és újra tervezése miatt a megítélt támogatás nem került felhasználásra, az elszámolásunkat 2021. július 22-én benyújtottuk, ezzel egyidejűleg a fel nem használt 368.608.100 Ft összeget visszautaltuk.

A támogatás elszámolása alapján a támogatás visszafizetési kötelezettséget a Belügyminisztérium 2021. október 15-én kelt tájékoztatásában megkaptuk, mely alapján a Magyar Államkincstár felé 2021. november 19-én 12 havi részletfizetési kérelmet nyújtottunk be. A Magyar Államkincstár a részletfizetéshez hozzájárult, 2021. december 15 – 2022. november 15 között havi 949.325 Ft részletfizetési kötelezettséget írt elő. A 20 millió Ft körüli ügyleti kamat visszafizetési kötelezettségre vonatkozóan a határozat kiküldése után lesz lehetőségünk fizetési halasztás igénylésére, illetőleg a 2022. évi rendkívüli önkormányzati támogatás felhívásának megjelenése után lesz lehetőségünk az összeg megpályázására.

7. TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00008 Buszmegálló áthelyezése Mélykút központjában

Pályázat tartalma: a Petőfi téri buszmegálló áthelyezése a Nagy utca – Kossuth utca kereszteződésbe, 11 + 6 parkolóhely megépítése, buszmegálló épületének megépítése.

Tervezett megvalósítási időtartam: 2018.06.30 – 2019.12.30., a jelenleg hatályos Támogatási szerződés szerint a projekt befejezése 2021. szeptember 30.

A pályázat záró kifizetési igénylése és a beszámoló jóváhagyása 2022. január 06-án megtörtént, a pályázat fenntartási időszakba lépett. A pályázat keretén belül megkapott támogatás összege 68.567.165 Ft.

8. TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00001 Inkubátorház létesítése Mélykúton

Pályázat tartalma: 0143/28. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú területen inkubátorház jellegű csarnok építése (~500 m²), valamint a 0143/21 hrsz-ú ingatlanon közútkapcsolatot biztosító út építése.

Tervezett megvalósítási időtartam: 2017. 10. 01 – 2019. 10. 31., a jelenleg hatályos Támogatási Szerződés szerint a projekt befejezése 2021. június 08. napja.

A pályázat záró kifizetési igénylése és beszámoló jóváhagyása 2021. december 06-án megtörtént, a pályázat fenntartási időszakba lépett. A pályázat keretén belül megkapott támogatás összege: 188.275.389 Ft.

9. EFOP-1.5.3-16-2017-00082 Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk

Pályázat tartalma: az itthon maradást célzó programok megvalósítása, humán szolgáltatások szakember ellátottságának fejlesztését szolgáló programok.

Tervezett megvalósítási időszak: 2018. 04. 16 – 2020. 04. 15. volt, jelenleg hatályos támogatási szerződés szerint a projekt 2020. november 13-ig tartott. Településünk vonatkozásában a projekt október végén fejeződött be.

A projektet konzorciumi formában Jánoshalma Városi Önkormányzattal (konzorciumi vezető), Borota Községi Önkormányzattal, Hajós Város Önkormányzattal, Kéleshalom Községi Önkormányzattal, Kunfehértó Község Önkormányzattal, Rém Község Önkormányzattal közösen valósítottuk meg.

A támogatói döntés 2017. decemberében került kiküldésre. A támogatási szerződés hatályba lépésének dátuma: 2018. március 22.

A pályázat kapcsán 10 támogatási szerződés módosítási kérelmet nyújtottunk be, melyek az irányító hatóság által elfogadásra kerültek.

A pályázat megvalósításához kapcsolódóan 8 kifizetési kérelem és 4 beszámoló került benyújtásra, a kifizetési kérelmekből a záró kérelmet még nem hagyták jóvá. A záró beszámolóhoz kapcsolódó hiánypótlás 2021. február 11-én került benyújtásra, melynek jóváhagyásáról nincs információnk.

10. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00062 Szent Tamás Katolikus Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése

Pályázat tartalma: a Szent Tamás Katolikus Általános Iskola épületének külső falszigetelése, földémszigetelése, nyílászáró csere, valamint biomassza kazán beépítése

Tervezett megvalósítási időtartam: 2018.01. 01. - 2018. 09. 30., a jelenleg hatályos Támogatási Szerződés szerint a projekt befejezése 2020. szeptember 30.

A pályázathoz kapcsolódó 2021. április 21-én kelt tájékoztató levél szerint a projektzárás megtörtént, a projekt 2021. április 22-én fenntartási időszakba lépett.

11. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

Pályázat tartalma: Mélykút külterület 0152 hrsz-ú „Alkotmányos út” felújítása 667 fm hosszan 6 m burkolatszélességben aszfalt ráépítéssel, a további 1916 fm hosszan 3,5 m burkolat szélességű szakaszon a meglévő útalap szélesítése 4 m szélességre, kétrétegű aszfaltburkolat építéssel, valamint 1 db kanalas seprőgép, 1 db hidraulikus ágvágó és 1 db közúti hótolólap adapterek beszerzése.

Tervezett megvalósítási időtartam: 2017. 06. 01 – 2018. 05. 31. volt, a hatályos Támogatói okirat szerint a projekt befejezése: 2021. június 30.

A pályázathoz kapcsolódó útépitési munkák befejeződtek, a műszaki átadás 2020. november 02-án megtörtént. Az eszközök beszerzésére vonatkozó adásvételi szerződést 2021. március 08-án megkötöttük, az eszközök leszállítása a szerződés szerint rögzített teljesítési határidőn

belül 2021. május 31-én megtörténtek. A pályázathoz kapcsolódó időközi és záró kifizetési kérelmeket beadtuk, melyek jóváhagyása megtörtént, a pályázat befejeződött.

A Támogatói Okirat szerint megállapított támogatás összege 108.320.292 Ft, melyből kifizetésre került 108.107.350 Ft. az eltérést az megváltozott ÉNGY kódokhoz tartozó referencia ár módosítása okozta.

12. TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00007 Helyi identitás és kohézió erősítése

Pályázat tartalma: helyi identitás és kohézió elősegítése konzorciumi formában. Konzorcium vezető: Bácsalmás Város Önkormányzata, konzorciumi tagok: Mélykút, Tataháza, Csikéria és Bácsszőlős települések.

Tervezett megvalósítási időtartam: 2018. 03. 01 – 2023. 02. 28, mely időszak a jelenleg hatályos Támogatási szerződés szerint: 2018. 09. 01 – 2023. 03. 01.

A projekt célja: A konzorcium területén lévő településeken olyan önszerveződő közösségek alakuljanak ki, amelyek a későbbiek során finanszírozási források nélkül is képesek önállóan fennmaradni.

A támogatói döntést 2018. július 13-án megkaptuk, a Támogatási szerződés megkötésre került. A pályázathoz kapcsolódóan 6 beszámoló került benyújtásra, melyet az irányító hatóság jóváhagyott. A benyújtott 7 kifizetési kérelmet az irányító hatóság jóváhagyta.

A megvalósítás időszakában ezidáig a projekt keretén belül megvalósult események:

- 2019. évben 3 **közösségi beszélgetés** zajlott le. A beszélgetések témái, hogy a településen élő különböző korosztályok miben látják a közösségi interjúk során felvetődött település életét és közösségeit meghatározó problémákat, valamint ezek megoldásait.
- 2020. évben 4, 2021. évben 4 **részvételi fórumot** tartottunk. Témáink: 1. Hogyan segíthetik a megvalósított, vagy megvalósítani kívánt pályázatok a helyi és térségi identitásunkat? 2. Mennyiben, és milyen módon, illetve egyáltalán segítheti-e a helyi közösségi élet és a helyi identitástudat erősítését egy-egy közösségi oldal? 3. Tisztában vannak-e a fiatalok a helyi identitástudat jelentésével, mit jelent, vagy jelent-e számukra valamit ez a fogalom. 4. A fiatalok mit tehetnek a helyi identitástudat minél szélesebb körű megjelenéséért, a fiatal korosztály tagjainak egymás felé való nyitásának növeléséhez, a település közösséggé válásához? 5. Covid hatása a helyi közösségek munkájára 6. Az SNI-s és BTMN-es gyerekek integrálása, segítése a közösségi életben 7. Család szerepe a kohézió kialakításában és fenntartásában 8. A nemzetiségek szerepe és lehetőségei a helyi kohézió erősítésében.

- 2020. évben 1, 2021. évben 2 a helyi **hagyományokat feltáró rendezvényt** tartottunk. 2020. évben megtartott Csorbaházi esték rendezvénysorozathoz kapcsolódóan a helyi népzenei hagyományokat, népviseleteket, családtörténeteket bemutató kiállítás került megszervezésre. A 2021. évi 1. rendezvényen a helyi hagyományokat őrző együttesek fellépése zajlott, valamint kézműves vásár volt, majd másnap népi hangszer bemutató rendezvény zajlott. A 2021. évi 2. rendezvényünket decemberben az adventi gyertyagyújtáshoz kapcsolódóan tartottuk meg.
- 2020. évben 1, 2021. évben 5 **tanulókört** tartottunk. A 2020 évi tanulókörön foltvarráshoz kapcsolódó technikák, minták elsajátítása, technikák átadása történt meg. 2021. évben népzenei, sütő-főző, fonalgrafikai és kosárfonás foglalkozásokat tartottunk.
- 2021. évben 2 alkalommal **közösségi eredmények bemutatása** történt meg. Az egyikben a tanulóköri munkákból készült kiállítást szerveztük meg, a másodikon pedig bemutatásra került a mélykúti receptekből álló füzet.

13. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

Pályázat tartalma: Mélykút Város Önkormányzat a Mélykút Nagy u. 4. szám alatti orvosi rendelő és védőnői épület felújítása:

A pályázatot 2020. július 08-án benyújtottuk, a nyertességről szóló Támogatói okirat 2020. szeptember 30-án megérkezett.

A kivitelezési munkák szerződés szerinti határidőn belül 2021. október 29-én teljeskörűen befejeződtek. A pályázatból megvalósult az orvosi rendelő és védőnői épület tetőcseréje, a védőnői épület fal és födémszigetelése, nyílászáró cseréje, az orvosi rendelő váró helyiségének állmennyezet készítése, ügyeleti helyiség felújítása, 2 háziorvosi orvosi rendelő felújítása, valamint a mosdó helyiség részbeni felújítása.

A pályázat elszámolását 2021. december 16-án benyújtottuk.

14. TOP-1.1.1-16 Ipari övezet fejlesztése Mélykúton II.

Benyújtott pályázat tartalma: Mélykút külterületén elhelyezkedő ipari övezet fejlesztése az alábbi tevékenységek elvégzésével:

- Mélykút külterület 0141/78. hrsz-ú (később telekmegosztás miatt a hrsz. változni fog) területen 300 m³/h teljesítményű gázhálózat fejlesztés,
- Mélykút külterület 0141/78. hrsz-ú (később telekmegosztás miatt a hrsz. változni fog) területen 500 kW teljesítményű villamos energia fejlesztés,
- Mélykút külterület 0143/21, 0141/98 hrsz-ú ingatlanokon út építés,
- Mélykút külterület 0141/97 hrsz-ú ingatlanon parkoló építés.

A pályázatot 2020. március 31-én nyújtottuk be, 121.200.000 Ft támogatási összegre, 100 %-os támogatási intenzitással. A támogatói döntés 2020. december 21-én érkezett meg, mely szerint a támogatott összeg 98.032.782 Ft, mert az Áfa összege nem került megítélésre. A döntés ellen önkormányzatunk 2020. december 31-én kifogással élt, melyet a 2021. február 23-án kelt értesítés alapján elutasítottak.

A Képviselő-testület a 25/2021. (VI.29) Kt. számú határozatával döntött a pályázati cél módosításáról, így az út-, villamos energia- és gázhálózat kapacitás bővítése helyett a Mélykút külterület 0143/256 hrsz-ú ingatlanon üzemcsarnok építését támogatta.

A Támogatási Szerződés módosítását 2020. július 20-án küldtük be, majd hiánypótlást követően a kérelem 2021. szeptember 13-án jóváhagyásra került.

Módosított Támogatási Szerződés szerinti költségvetés:

	Nettó érték	ÁFA érték	Teljes költség	Elszámolható költség
Egyéb szakértői szolgáltatás	1 212 000	0	1 212 000	1 212 000
előzetes tanulmány költsége	1 818 000	0	1 818 000	1 818 000
engedélyezési, tervezési költség	3 083 639	0	3 083 639	3 083 639
építés költsége	80 115 777	0	80 115 777	80 115 777
nyilvánosság biztosítása	119 710	0	119 710	119 710
közbeszerzési költség	980 328	0	980 328	980 328
marketing	7 272 000	0	7 272 000	7 272 000
műszaki ellenőr költsége	980 328	0	980 328	980 328
projektmenedzsment költsége	2 451 000	0	2 451 000	2 451 000
			98 032 782	98 032 782

A pályázat megvalósítása érdekében a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást – a kiviteli tervek 2021. szeptember 30-i átadását követően – 2021. novemberében elindítottuk. A bontás eredetileg tervezett időpontja 2021. december 16-a lett volna, azonban a jelentős számú (11 vállalkozás) érdeklődő által feltett kiegészítő tájékoztatás kérései miatt az ajánlattételi határidő módosításra volt szükség. Az ajánlattételi határidő leteltéig 7 ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát, jelenleg az ajánlatok értékelése zajlik. Az ajánlati árak nettó 51.654.463 Ft-tól 128.418.372 Ft-ig terjednek.

15. Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programjában benyújtott pályázat

Pályázat benyújtásának napja: 2020. szeptember 14.

Pályázat tervezett költsége: 183.567.184 Ft

Projekt címe: Minőségi és hatékony térkögyártás Mélykúton

A projekt tartalma: METALIKA gyártmányú RVP2000GT/A betonelem gyártó gép, annak működéséhez szükséges kiegészítő eszközök, gépek, valamint elektromos targonca beszerzése.

A projektben vállalt többlet foglalkoztatás: 3 fő 8 órás munka törvénykönyves foglalkoztatás.

A projekt fenntartási kötelezettsége: a létrehozott beruházást az önkormányzatnak fenn kell tartania, és működtetni szükséges 5 évig, a létesített új munkahelyet pedig 3 évig kell fenntartani. A fenntartást és az üzemeltetést saját tulajdonú gazdasági társaságán, vagy intézményrendszerén keresztül is megvalósíthatja.

A pályázat nyertességéről szóló Támogatói Okiratot 2020. november 17-én kaptuk kézhez.

A megvalósítás érdekében a közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges szakértő kiválasztása megtörtént, illetőleg a betonelem gyártó gép beszerzésére vonatkozó eljárás megindításra került. A beérkezett ajánlatban szereplő ellentétes ajánlás miatt – ami a garanciavállalás időtartamára vonatkozott és tisztázása felvilágosítás keretében sem javítható – a közbeszerzési eljárást a Képviselő-testület eredménytelenné nyilvánította.

A helyszín módosítására vonatkozó Támogatói Okirat módosítására vonatkozó kezdeményezésünket a Belügyminisztérium jóváhagyta, a módosított Támogatói Okirat 2021. október 29-én hatályba lépett. A megvalósításra vonatkozó közbeszerzési eljárások megindításának feltétele a TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00022 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges kivitelezői szerződés aláírása.

16. Roma HEALTH CARE II - Roma Egészségügyi Ellátás II. pályázat

A pályázat célja a romák egészségügyi helyzetének javítása a partnerországokban (Magyarország, Görögország, Macedónia, Románia, Németország). A jelenlegi pályázatban képzések, kutatások valósulnak meg, a következő pályázat keretében történének meg a tényleges egészségügyi felmérések. Az előzetes költségvetés szerint 11 millió forint értékű euró jut Mélykútra.

A pályázat megvalósításához szükséges JugendStil e.V partnerrel a szerződés 2020. október 27-én aláírásra került.

A projektben 3 partnertalálkozó került lebonyolítása, az első partnertalálkozón nem vettünk részt, a 2021. május 28 – június 01. közötti találkozón önkormányzatunk képviselőjében Burai Béla, mint képviselő és a Mélykúti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke és Szöllősi Ferenc, mint képviselő vett részt. A harmadik partnertalálkozón önkormányzatunkat Szöllősi Ferenc képviselte.

A romákra vonatkozó egészségügyi felmérés elkészült ennek összesített adatai alapján készül el a helyi egészségügyi akcióterv és a kézikönyv. A projekt megvalósítás alatt 1 fő egészségügyi közvetítő foglalkoztatására kerül sor, aki feladatát a kidolgozott tanterv és kézikönyv alapján látja el. Kiválasztásra került az egészségnevelési központ épülete is.

2021. december 20-ig elkészült a szükséges cselekvések, intézkedések és elvárt eredményekről szóló dokumentum.

17. NKA Közgyűjtemények Kollégiuma által meghirdetett könyvtárfelújítási pályázat

Pályázat célja: Fenyő Miksa könyvtár részére bútorok, kiegészítő berendezési tárgyak, szőnyegek, székek és fotelek vásárlása.

A pályázat bekerülési költsége 4.455.072 Ft, melyből a támogatás összege 3.800.000 Ft.

A pályázatot 2020. október 30-án nyújtottuk be, a nyertességről szóló értesítést 2021. január 28-án kaptuk kézhez.

A megvalósítás során beszerzésre került 3 db fotel, 1 db fogas, 8 db számítógép asztal, 8 db olvasó asztal, 4 db gyermekasztal, 1 db asztal a fotelekhez, különféle polcok és szőnyegek.

A pályázat elszámolását 2021. október 22-én elfogadták, a pályázat lezárult.

18. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - 2021

Pályázat tartalma: Mélykút Traktorosokútja út (2145/1 hrsz) és Rákóczi utca (2245., 2246/6 hrsz) utak felújítása 279 fm hosszan.

Pályázat bekerülési költsége: 30.733.053 Ft, melyből az igényelhető támogatás összege 19.976.484 Ft, a biztosított önerő összege: 10.756.569 Ft. A benyújtott költségvetés csak az útépitésre vonatkozóan tartalmaz költségeket.

Kérelmünket 2021. március 12-én nyújtottuk be, a támogatói döntés 2021. július 06-án megérkezett.

A pályázat megvalósításához a 2021. évi költségvetésben fedezettel nem rendelkezünk, ezért a beruházást a 2022. évben tervezzük.

21. Település fásítási program

A KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt által meghirdetett település fásítási program második ütemére 30 db (2 db kocsányos tölgy, 2 db nyírfa, 26 db magas kőris) fa igénylését adtuk be. Az ültetés tervezett helyszínei: belterület 1927., 1923/3., (lovaspálya) 1831. (Kálvária temető), 57/6 (játszótér) hrsz-ú ingatlanok.

A fák telepítése 2021. őszén sikeresen megtörtént.

22. Tisztítsuk meg az országot pályázat

Pályázat tartalma: illegális hulladéklerakók felszámolása.

A pályázat benyújtása 2021. szeptember 15-én megtörtént. A tervezett költségvetés:

A szükséges kapacitás		A szükséges kapacitás indoklása	A szükséges kapacitás műszaki leírása	A becsült költség Ft (No+ÁFA)	A kapacitásbiztosítás módja és indoklása (ingyenes rendelkezésre bocsátás, beszerzés, közbeszerzés)
Szükséges kiegészítő állomány (védőfelszerelés stb.)	maszk 100 db	hulladékgyűjtés higiénijának biztosítása	100 db	5.000	beszerzés
	lombseprű 10 db	hulladékgyűjtés eszközsükséglete	10 db	51.435	beszerzés
	gereblye 5 db	hulladékgyűjtés eszközsükséglete	5 db	7.303	beszerzés
	lapát 5 db	hulladékgyűjtés eszközsükséglete	5 db	21.022	beszerzés
	védőkesztyű 50 db	hulladékgyűjtés higiénijának biztosítása	50 db	20.955	beszerzés
	zsák 500 db	szétszórt hulladék összegyűjtése	500 db	25.400	beszerzés
Szükséges szállítóeszköz	traktor + pótkocsi és rakodógép	összegyűjtött hulladék konténerhez történő elszállítása	3 nap, napi 6 óra, 14.000 Ft/óradíj	252.000	beszerzés
	fűkaszállás	a hulladékkal szennyezett terület megtisztítása	becsült terület 14.050 m ² , 15 Ft/m ² egységár	210.750	beszerzés
Egyéb	konténer bérleti díj, szállítási költsége és ártalmatlanítás költsége	az összegyűjtött hulladék konténeres elszállítása, és ártalmatlanítása	ártalmatlanítási díj 752.475 Ft, szállítási költség 120.015 Ft, bérleti díj 9.525 Ft	882.015	beszerzés
ÖSSZESEN				1.475.880	

A Támogatói Okiratot 2021. november 09-én kaptuk kézhez, a megvalósítást 2021. november 30-ig be kellett fejezni.

Az illegális hulladéklerakó felszámolását 3 szektorra bontva 3 kijelölt napon végeztük el: 2021. november 12-én elvégeztük a területek kaszálását, majd 2021. november 15., 16., 17. napokon az illegális hulladékok összegyűjtését és elszállíttatását.

A szakmai és pénzügyi elszámolást 2021. december 15-én benyújtottuk az elbírálásról nincs információnk.

B) Előkészítés alatt lévő, illetve benyújtott, de még el nem bírált pályázatok

1. Ipari cím elnyerése

Az ipari parkokról szóló 297/2011. (XII. 22) Korm. rendelet 2. § (1) pontja alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot írt ki az „Ipari Park” cím elnyerésére. Az „Ipari Park” cím elnyerése a jogszabályokban és más pályázati rendszerekben megfogalmazott támogatások és preferenciák elnyeréséhez, illetve igénybeviteléhez előírt cím megszerzését jelenti, azonban, nem jelent közvetlen pénzügyi támogatást.

Pályázatot nyújthat be helyi önkormányzat.

Pályázatunkat 2021. szeptember 08-án nyújtottuk be.

2. Külterületi utak fejlesztése Mélykúton (Mélykút Világos utca külterületi szakaszának építése)

Pályázat tartalma: Mélykút külterület 0211., 0207., 0191., Mélykút zártkert 12122 hrsz-ú ingatlanon építendő szilárd burkolatú út építése.

Tervezett költségek:

	nettó ár Ft	bruttó ár Ft
útépítés	219.968.634	279.360.165
projektmenedzsment	5.750.000	7.302.500
közbeszerzési szakértő díja	1.500.000	1.905.000
műszaki ellenőr	2.200.000	2.794.000
nyilvánosság biztosítása	50.000	63.500
tervezés költsége	960.000	1.219.200
összesen		292.644.365
támogatás		278.012.147
önerő		14.632.218

3. Mélykúti művelődési és sportcentrum építése

A beruházás a 1818/2016. (XII.22) Korm. határozat alapján egyedi költségvetési támogatás igénybevitelére vonatkozó eredménytelen közbeszerzési eljárás kapcsán fogalmazódott meg. a tervezési munkákra vonatkozó feladatok ellátására szerződést kötöttünk az Arch Art Hungary Kft-vel bruttó 72.898.000 Ft összegben, ezzel egyidejűleg a beruházás előkészítési költségeire

támogatási igényt nyújtottunk be. Az 1716/2020 (X.30) Kormányhatározat szerint az előkészítési költségek fedezésére 91.000.000 Ft összegű támogatásban részesültünk. A fennmaradó összegből a beruházást előkészítő feladatok ellátására, megalapozó tanulmány készítésére, valamint marketing feladatok ellátására kötöttünk szerződést.

Az elkészített tervek alapján – a BMSK Beruházási Ügynökséggel együtt – feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor. Az eljárás nyertese a Horváth Építőmester Építőipari Zrt, valamint a R.E.D Hungary Ingatlanhasznosító Zrt közös ajánlattevők, a kivitelezési szerződés megkötésére 2021. december 22-én került sor. A nyertes ajánlati ár nettó 3.468.030.247 Ft + 10 % **tartalékkeret**.

A kormány döntésre a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján támogatási kérelmünk benyújtása folyamatban van.

4. Életminőség javítását célzó települési fejlesztések VP6-19.2.1-32-10-21 kódszámú felhívás alapján

A pályázatból 2 db SID 2600 mm-es hótoló és 1 db UPR 4 homokszóró 2800 kerülne beszerzésre.

Tervezett költségvetés:

tevékenység	tervezett beruházási költség Ft	támogatás Ft	önerő Ft
SID 2600 mm-es hótoló 2 db	3.048.000	2.895.600	152.400
UPR 4 homokszóró 2800	5.350.510	5.082.985	267526
tájékoztatás, nyilvánosság	43.815	41.624	2.191
projektmenedzsment	219.710	208.725	10.986
megvalósíthatósági tanulmány	100.000	95.000	5.000
teljes pályázati költség	8.762.035	8.323.933	438.102

Támogatási intenzitás: 95 %.

A pályázat 1. körének benyújtási időpontja: 2022. január 03 – 2022. január 17.

5. Önkormányzati épületenergetikai korszerűsítés TOP-Plusz 2.1.1-21 kódszámú felhívás alapján

A pályázat megvalósításával a főzőkonyha épületének energetikai fejlesztését tervezzük részben homlokzat-, fűdémszigeteléssel, nyílászáró cserével, valamint 15 kWp napelemes rendszer kiépítésével, amelyhez szükséges a kazán és a radiátorok cseréje is.

Tervezett benyújtás: 2022. január 14.

Pályázat tervezett költsége: 143.733.696 Ft

Tervezett költségvetés:

tevékenység	tervezett beruházási költség Ft
homlokzat hőszigetelése (kőzetgyapot)	52.578.000
nyílászáró csere műanyag	16.764.000
fém	2.844.000
padlásfödém szigetelés	15.278.100
napelemes rendszer (15 kWp)	7.721.600
radiátor csere	2.286.000
vezeték csere	13.874.750
termosztatikus radiátor szelep	711.200
egyéb gépészeti költség	6.350.000
kazáncsere	5.334.000
összes beruházási költség	123.742.450
projekt előkészítés és tervezés (7 %)	9.960.730
közbeszerzés (1 %)	1.437.323
projektmenedzsment (2,5 %)	3.593.340
műszaki ellenőrzés (1 %)	1.437.323
szemléletformálás (2 % maximum 1.905.000)	1.905.000
tájékoztatás	119.710
önkormányzat szakmai közreműködés (0,5 %)	718.668
egyéb mérnöki szolgáltatás (záró HET, rehab szakvélemény)	819.282
összes szoft költség	19.991.246
teljes pályázati költség	143.733.696

Támogatási intenzitás: 100 %

6. Élhető települések TOP-Plusz 1.2.1-21 kódszámú felhívás alapján

A pályázat tervezett tartalma:

- Mélykút Kossuth utca buszmegálló épületének építése
- Mélykút Kossuth utca déli oldalán az Új utcától kerékpárút építése
- Mélykút Honvéd utca útfelújítás.

Jelenleg a költségvetések összeállítása zajlik a beruházás pontos összegéről nincsenek ismereteink. A támogatás intenzitása 100 %, várható pályázati összeg 270 millió Ft, a benyújtásra várhatóan 2022. február 14-ig sor kerül.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázatokról készült tájékoztatót annak megtárgyalását követően fogadja el!

Mélykút, 2022. január 13.



Kovács Tamás
polgármester

HATÁROZATI - JAVASLAT

...../2022.(I.25)Kt. számú

Tájékoztató Mélykút Város
Önkormányzat pályázatainak
állásáról.

HATÁROZAT

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete Mélykút Város Önkormányzat pályázatainak állásáról készített tájékoztatót elfogadja.